

## LAVORI DI " EFFICIENTAMENTO DEL TEATRO POLIVALENTE ALIKIA DI CIRO' MARINA"

PROGETTO	GIORNI PREVISTI DA CRONOPROGRAMMA	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	GIORNI DI LAVORO EFFETTUATI
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEL TEATRO POLIVALENTE ALIKIA DI CIRO' MARINA	180	30.10.2023	26.04.2023	15