



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

Visto per la pubblicazione
Amministrazione trasparente
SI NO

Reg. Area n. 106 dell'11 Maggio 2020

DETERMINAZIONE Reg. Gen. N. 204 del 12.05.2020

Oggetto: *Lavori di "Ammodernamento delle attrezzature del porto peschereccio finalizzato al miglioramento della sicurezza, della protezione ambientale e dell'efficienza energetica – FINANZIAMENTO fondi FEAMP - POR CALABRIA 2014/2020 Misura 1.43 – Approvazione Perizia Suppletiva e di Variante ex art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgvo n. 50/2016 e ss.mm.ii, schema Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi.*
CUP: J85I17000300009 - CIG: 7825824A41

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- **Che** con Decreto Commissariale n.03 del 01.04.2020, è stata attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi inerenti l'Area Tecnica e Manutentiva, nonché le funzioni dirigenziali dell'Area medesima con tutti i compiti gestionali previsti dall'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 al sottoscritto Ing. Iacovino Ferdinando;
- **Che** con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 14/03/2019, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio finanziario di previsione relativo all'anno 2019 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021;
- **Che** con Deliberazione della Giunta Comunale n.164 del 09/11/2017, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo al suindicato intervento, per un importo complessivo pari ad € 804.992,45, di cui € 440.874,95 per lavori – Lotto A (soggetti a ribasso d'asta), € 8.817,50 quali oneri per sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta), € 355.300,00 (soggetti a ribasso d'asta) per fornitura attrezzature – Lotto B ed € 71.872,30 quale somme a disposizione dell'amministrazione comunale;
- **Che** l'opera è finanziata con fondi FEAMP - POR CALABRIA 2014/2020 Misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca";
- **Che** giusta determina dirigenziale n. 199 del 02/05/2019 si è stabilito di attivare le procedure al fine di pervenire all'aggiudicazione dell'appalto medesimo mediante procedura aperta (art. 60 del d.lgs n. 50/2016), con l'utilizzo della piattaforma digitale (art. 58, del D.Lgs n. 50/2016), secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, a norma dell'art. dell'art. 95, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97- *comma 8* del decreto medesimo;
- **Che** con la stessa determinazione n. 199 del 02/05/2019 sopra richiamata sono stati, altresì, approvati lo schema di bando e di disciplinare di gara, predisposti da parte della Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza c/o la Provincia di Crotone;
- **Che** in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dei bandi/avvisi di gara, il Bando di Gara in oggetto è stato pubblicato sulla GURI, su di un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale, all'Albo Pretorio del Comune di Ciro Marina (KR) e della Provincia di Crotone, sul sito della SUA all' <https://sua.provincia.crotone.it>, sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e sui rispettivi siti web istituzionali, stabilendo quale termine ultimo per la ricezione delle offerte la data del 27/05/2019 ore 12:00;
- **Che**, ai sensi del citato art. 58 del D.lgs. n.50/2016, la gara d'appalto in oggetto è stata gestita interamente mediante la piattaforma telematica della CUC di Crotone, nel rispetto delle disposizioni del Codice;
- **Che** con determinazione dirigenziale n. 198 del 09.08.2019 i lavori di "Ammodernamento delle

attrezzature del porto peschereccio finalizzato al miglioramento della sicurezza, della protezione ambientale e dell'efficienza energetica – **Lotto A**” nel Comune di Cirò Marina (KR), sono stati definitivamente affidati all'Impresa “COSTRUZIONI GENERALI MARRAZZO S.R.L. UNIPERSONALE” con sede legale in Cirò Marina (KR), Località Marinetto, s.n.c. – P.IVA 03421840798, per un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 31,876% offerto in sede di gara, di € 309.159,15, di cui € 300.341,65 per lavori ed € 8.817,50 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre IVA ai sensi di legge (0,00%);

- **Visto** il verbale di consegna dei lavori anticipata sotto riserva di legge datato 18 Settembre 2019 relativamente al Lotto A dell'intervento;
- **Visto** il contratto di appalto del 29 Ottobre 2019 Rep. n. 8/2019 registrato a Crotone in data 05 Novembre 2019 al n° 4437 Serie 1T con il quale i lavori di “*Ammodernamento delle attrezzature del porto peschereccio finalizzato al miglioramento della sicurezza, della protezione ambientale e dell'efficienza energetica – LOTTO A*” sono stati affidati all'Impresa COSTRUZIONI GENERALI MARRAZZO S.R.L. UNIPERSONALE con sede legale in Cirò Marina (Kr), Località Marinetto, snc – P.Iva 03421840798 per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 31,876%, pari ad € 309.159,15 di cui € 300.341,65 per lavori ed € 8.817,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA ai sensi di legge (0,00%)
- **Che** con determinazione dirigenziale n. 408 del 12.08.2019 i lavori di “Ammodernamento delle attrezzature del porto peschereccio finalizzato al miglioramento della sicurezza, della protezione ambientale e dell'efficienza energetica – **Lotto B**” nel Comune di Cirò Marina (KR) sono stati definitivamente affidati all'Impresa “ASCOM S.P.A.” con sede legale in Formigine (MO), Vie della Fornace, 16 – P.Iva 02599440365 per un importo complessivo di € 311.932,082, oltre IVA ai sensi di legge (0,00%);
- **Visto** il contratto di appalto del 26 Novembre 2019 Rep. n. 9/2019 registrato a Crotone in data 06 Dicembre 2019 al n° 4869 Serie 1T con il quale i lavori di “*Ammodernamento delle attrezzature del porto peschereccio finalizzato al miglioramento della sicurezza, della protezione ambientale e dell'efficienza energetica – LOTTO B*” sono stati affidati all'Impresa “ASCOM S.P.A.” con sede legale in Formigine (MO), Vie della Fornace, 16 – P.Iva 02599440365 per un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 12,206%, pari ad € 311.932,082, oltre IVA ai sensi di legge (0,00%);

CONSIDERATO CHE durante l'esecuzione dei lavori, riferiti al lotto “A”, si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva, le cui motivazioni sono riportate nella relazione depositata agli atti del Comune;

VISTO l'art 106 del D.lgs 50/2016 che disciplina la modifica di contratti durante il periodo di efficacia;

DATO ATTO CHE che il Direttore dei Lavori, Ing. Cataldo Marino, ha redatto la Perizia di Variante, relativamente al “LOTTO A”, oggetto del presente atto, trasmessa in data 02 Febbraio 2020 prot. n. 3136, composta da: Quadro Economico di raffronto, Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, Relazione Tecnica, Atto di Sottomissione, Computo Metrico Estimativo, Elaborati Grafici, agli atti dell'Ufficio;

DATO ATTO che la predetta Perizia, riferita ai lavori del solo “LOTTO A”, prevede l'assestamento di alcune categorie di lavori, per come riportato nell'allegato quadro di raffronto e la realizzazione di **lavori aggiuntivi per complessivi € 7.159,25**, al netto del ribasso d'asta ed oltre IVA;

EVIDENZIATO che la spesa per le lavorazioni aggiuntive è prevista nel quadro economico di progetto nelle somme a disposizione e nello specifico alla voce “imprevisti”;

RICHIAMATO l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il quale consente le varianti dei contratti d'appalto in corso di validità ove siano soddisfatte le seguenti condizioni

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

ACCERTATO pertanto che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate e che detta variante:

- non comporta una modifica sostanziale del contratto;
- è contenuta nel limite del 50% del valore del contratto iniziale;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione della Perizia di Variante proposta per consentire la realizzazione delle modificazioni progettuali meglio descritti in perizia;

RICHIAMATO inoltre l'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ove dispone *“i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'art. 35; ...il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che special?”*;

DATO ATTO che per effetto della modifica introdotta ai lavori, l'importo contrattuale netto, relativamente al LOTTO A, passa da euro 309.159,15 ad Euro 316.318,40 e quindi con un aumento pari ad Euro 7.159,25 ovvero pari al 2,23%;

VISTO l'Atto di Sottomissione sottoscritto dal Rappresentante Legale dell'Impresa, dal RUP e dal Direttore dei Lavori, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale, prevedendo una ulteriore proroga dei termini contrattuali pari a 40 giorni naturali consecutivi (il tempo utile fissato dal contratto per l'ultimazione dei lavori passa da 123 giorni a 163 giorni complessivi) ed il Verbale di Concordamento di n. 24 Nuovi Prezzi;

PRESO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Ferdinando Iacovino, il quale a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre la Perizia Suppletiva e di Variante;
- l'entità della Perizia di Variante non comporta una variazione della spesa complessiva originariamente prevista per l'intervento, ma solo una variata distribuzione della stessa come riportato nel quadro comparativo allegato alla Perizia stessa, ed un aumento dell'importo contrattuale netto di Euro 7.159,25 pari al 2,23% in aumento rispetto all'importo contrattuale netto di aggiudicazione;

PRECISATO CHE il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): J85I17000300009 deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
- Codice CIG dei lavori: 7825824A41 – “COSTRUZIONI GENERALI MARRAZZO S.R.L. UNIPERSONALE” con sede legale in Cirò Marina (KR), Località Marinetto, s.n.c. – P.IVA 03421840798;

VISTO il quadro economico di progetto, rimodulato dopo l'aggiudicazione della gara d'appalto e di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-GARA

A.

1,1	Lotto A: Lavori a Misura	€.	440874,95
	Lavori al netto del ribasso (-31,876 %)	€	300341,65
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	8817,50
	Sommano	€	309159,15
1,2	Lotto B: Fornitura Attrezzatura "Travel Lift da 100 T"	€	355300,00
	Fornitura al netto del ribasso (-12,206 %)	€	311932,082
	Sommano	€	311932,082

	Sommano		621091,23
B.	Somme a disposizione dell'Amm.ne		
2)	per IVA sui lavori 10%	€	0,00
3)	IVA sulle attrezzature 22%	€	0,00
4)	per spese generali e tecniche	€	30600,00
5)	Collaudo	€	5000,00
6)	Cassa (4% su B4+B5))	€	1424,00
7)	per IVA su spese tecniche (22,00 % su (B4+B5+B6))	€	8145,28
8)	fondo risorse finanziarie D. Lgs 50/2016 art. 113 c. 2,3,4	€	8993,85
9)	Spese CUC (1% su A+B)	€	8049,92
10)	Imprevisti	€	7159,25
11)	Spese per pubblicità e quota ANAC	€	2500,00
12)	Economie derivanti dai ribassi	€	<u>183901,22</u>
	Sommano	€.	255773,52
			<u>€. 255773,52</u>
			876864,75
	Importo Complessivo	€.	876864,75

VISTO il quadro economico di perizia, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

A.			
	Lotto A: Lavori a Misura	€	451384,10
	Lavori al netto del ribasso (-31,876 %)	€	307500,90
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	<u>8817,50</u>
	Sommano	€	316318,40
1,2	Lotto B: Fornitura Attrezzatura "Travel Lift da 100 T"	€	355300,00
	Fornitura al netto del ribasso (-12,206 %)	€	<u>311932,082</u>
	Sommano	€	311932,082
	Sommano	€	628.250,49
B.	Somme a disposizione dell'Amm.ne		
2)	per IVA sui lavori 10%	€	0,00
3)	Iva sulle attrezzature 22%	€	0,00
4)	per spese generali e tecniche	€	30600,00
5)	Collaudo	€	5000,00
6)	Cassa (4% su B4+B5))	€	1424,00
7)	per IVA su spese tecniche (22,00 % su (B4+B5+B6))	€	8145,28
8)	fondo risorse finanziarie D.Lgs 50/2016 art. 113 c. 2,3,4	€	8993,85
9)	Spese CUC (1% su A+B)	€	8049,92
10)	Imprevisti	€	0,00
11)	Spese per pubblicità e quota ANAC	€	2500,00
12)	Economie derivanti dai ribassi	€.	<u>186901,21</u>
	Sommano	.	251614,26
			<u>€ 251614,26</u>
			879864,75
	Importo Complessivo	€	876864,75

RAVVISATE le condizioni per procedere all'approvazione della suddetta perizia tecnica e suppletiva;

DATO ATTO che le lavorazioni aggiuntive sono comprese nell'importo complessivo del progetto finanziato;

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP e Responsabile del Servizio elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165)

Vista l'attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

- **Visto** il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- **Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **DI APPROVARE** la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori, per i lavori di "Ammodernamento delle attrezzature del porto peschereccio finalizzato al miglioramento della sicurezza, della protezione ambientale e dell'efficienza energetica – **Lotto A**" nel Comune di Cirò Marina (KR) composta degli elaborati richiamati in premessa, agli atti dell'ufficio, dell'importo globale netto pari ad Euro 7.159,25 come indicato in narrativa, dando atto che l'importo contrattuale netto dei lavori affidati all'Impresa "COSTRUZIONI GENERALI MARRAZZO S.R.L. UNIPERSONALE" con sede legale in Cirò Marina (KR), Località Marinetto, s.n.c. – P.IVA 03421840798 passa da Euro 309.159,15 ad Euro 316.318,40.
2. **DI APPROVARE** il Quadro Economico di Perizia, evidenziando che tutte le lavorazioni rientrano nella spesa complessiva del progetto finanziato.
3. **DI APPROVARE** lo schema dell'Atto Aggiuntivo ed il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, sottoscritti dal Direttore dei Lavori, dall'Impresa Esecutrice nonché dal Responsabile del Procedimento dal quale risulta un concordamento di n. 24 Nuovi Prezzi.
4. **DI AFFIDARE** l'esecuzione dei lavori aggiuntivi, quantificati in complessivi € **7.159,25**, all'Impresa "COSTRUZIONI GENERALI MARRAZZO S.R.L. UNIPERSONALE" con sede legale in Cirò Marina (KR), Località Marinetto, snc – P.IVA 03421840798, aggiudicataria dei lavori principali.
5. **DI DARE ATTO CHE** alla spesa nascente dal presente provvedimento, di complessivi € **7.159,25**, corrispondente all'importo dei lavori aggiuntivi, al netto del ribasso ed incluso IVA, si farà fronte con fondi della Regione Calabria, impegnati sul deputato capitolo di spesa 2410 codice 08.01.2.02. del predisponendo bilancio di previsione 2020 che presenta la necessaria copertura finanziaria;
6. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Regione Calabria.
7. **Di approvare** il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 316.318,40:

Esercizio di esigibilità	Importo esigibile
Anno 2019	Euro 105.400,00
Anno 2020	Euro 210.918,40
TOTALE	Euro 316.318,40

8. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.
9. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.
10. **Di dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/1990 e dall'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente atto.
11. **Di precisare**, infine, che la responsabilità del presente procedimento risulta assegnata al Responsabile del Servizio Ing. Iacovino Ferdinando.
12. **Di disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale.

Cirò Marina lì, 11 Maggio 2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Iacovino Ferdinando



VISTO DI -ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

➤ Sulla presente determinazione:

SI APPONE, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, e 147bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente atto/impegno di spesa:

Importo da Liquidare	Missione	Programma	Titolo	02	Riferimento Bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario Anno	Registrato Impegno n°
€ 316.318,40	08	01	2	02	2020	2410	2020	Res. 2019

Attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Cirò Marina, lì 11 Maggio 2020

Il Responsabile Settore III Economico-Finanziario
F.to Dr Nicodemo Tavernese

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data

L'Ufficio Segreteria Generale
Silvana Bruni

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 12.05.2020 R.A.P. N 431 ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

L'addetto alla pubblicazione
f.to Francesco Valente