

LAVORI DI " RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO CIRO' MARINA "

PROGETTO	GIORNI PREVISTI DA CRONOPROGRAMMA	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	GIORNI DI LAVORO EFFETTUATI
RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO CIRO' MARINA	90	25/03/2023	25/06/2023 proroga 31/12/2023	60