

LAVORI DI" MESSA IN SICUREZZA -SISTEMAZIONE CANALE VURGHE"

PROGETTO	GIORNI PREVISTI DA CRONOPROGRAMMA	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	GIORNI DI LAVORO EFFETTUATI
MESSA IN SICUREZZA- SISTEMAZIONE CANALE VURGHE	30	03/07/2023	02/08/2023	30